

**ขั้นตอนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา**  
**การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา**

วัน/เดือน/ปี	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
<b>ครั้งที่ 1 (ธันวาคม - มีนาคม)</b>		
1 ธันวาคม-15 มกราคม	1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (รท.1 และรท.2) จำนวน 10 ชุด ยื่นแก่ คณะ/สำนัก/ศูนย์ หรือหน่วยงานต้นสังกัด. 2. คณะ/สำนัก/ศูนย์ หรือหน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นและรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน
16-25 มกราคม	สถาบันวิจัยและพัฒนานัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกองทุนฯ
26 มกราคม-15 กุมภาพันธ์	ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประเมิน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
16-28 กุมภาพันธ์	แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1-15 มีนาคม	คณะกรรมการกองทุนฯ ตรวจพิจารณาผลการปรับปรุงแก้ไข	คณะกรรมการกองทุนฯ
16-31 มีนาคม	ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัย/แจ้งนักวิจัยดำเนินการจัดทำสัญญาฯรับทุน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
<b>ครั้งที่ 2 (มิถุนายน - กันยายน)</b>		
1 มิถุนายน-15 กรกฎาคม	1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (รท.1 และรท.2) จำนวน 10 ชุด ยื่นแก่ คณะ/สำนัก/ศูนย์ หรือหน่วยงานต้นสังกัด. 2. คณะ/สำนัก/ศูนย์ หรือหน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นและรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน
16-25 กรกฎาคม	สถาบันวิจัยและพัฒนานัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกองทุนฯ
26 กรกฎาคม-15 สิงหาคม	ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประเมิน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
16-28 สิงหาคม	แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
1-15 กันยายน	คณะกรรมการกองทุนฯ ตรวจพิจารณาผลการปรับปรุงแก้ไข	คณะกรรมการกองทุนฯ
16-30 กันยายน	ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัย/แจ้งนักวิจัยดำเนินการจัดทำสัญญาฯรับทุน	คณะกรรมการฯ

ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

